

僧伽如意苑執行進度說明



★已完成

- (1)苗栗縣政府函詢衛生福利部，本會符合長照服務法第44條準用長照法人之資格。
- (2)2020年9月7日僧醫綜合長照機構籌設申請書完成第一次修正，依2020年11月13日縣府來函建議修正，並第三次函送籌設申請書。
- (3)2021年7月21日取得常照許可函。
- (4)終南山淨業寺用地變更興辦事業計畫書、農地變更計畫書、水土保持計畫書等書圖，均已函送後龍鎮公所轉呈苗栗縣政府審查；將依縣府來函建議修正再次送審計畫書。
- (5)2021年6月2日水保計畫經縣府同意核定。

■進行中

- (1)如意苑建築規劃草圖及設計、現地勘查興辦事業計畫內容持續討論修正。
- (2)2021年6月29日興辦事業計畫(第二次修正本)提送後龍鎮公所。
- (3)2021年8月23日收到縣府現勘會議記錄，針對相關意見進行改善。
- (4)進行非固定式物件(農耕車及佛像)移除前量會勘作業。
- (5)淨業寺未來採雜併建問題：
變更建築配置→進行水保計畫及工程→完工證明→土地變更→建築工程。
- (6)工商發展處(使管科)提出審查意見查本案基地內現況有建築物之情事：檢附合法房屋證明文件→請建築師簽認不妨害公共安全→8月20日告知基金會發文至民政處敘明清楚為非固定式物件(農耕車及佛像)。
- (7)終南山淨業寺地質鑽探作業刻正進行中，業於2021年1月15日支付第一期款。

僧醫綜合長照機構籌設進度甘特圖

