
108年 12/09 綠川工程顧問公司與黃義宏建築師、吳正義水保技師、杜業源測量技師等人，討論坡度分析及建物配置調整作業。

12/16 綠川工程顧問公司與黃義宏建築師、吳正義水保技師等人，討論坡度分析及用地範圍。

12/27 僧醫會邀集綠川工程顧問公司劉金松經理、黃義宏建築師、晟太水保吳正義技師、測量公司杜業源技師等人，於台中舉行開發進度工作

會議，討論用地確認、建築坡度分析調整及水保設施配合事宜。

12/31 黃義宏建築師進行坡度分析及建物配置調整作業。

109年 01/03 僧醫會及苗栗縣後龍鎮公所合辦「寒冬送暖 -樂齡感恩圍爐」餐會，邀請後龍鎮中低收入及特殊境遇家庭長者約90戶參加；以和諧地

方關係，共期變更作業及工程順利進行。

01/08 衛生福利部復函，本會章程已明定辦理長期照顧服務，自109年起毋須再經該部核准，可逕向苗栗縣政府提出籌設申請。

01/10 黃義宏建築師至僧醫會向慧明法師報告長照用地範圍與建築配置。

01/14 董事會審查長照用地範圍。

01/17 慧明法師赴台中原境設計公司，與黃義宏建築師、翁國超設計師等人，共同討論如意苑建築配置及景觀設計。

如意苑執行進度說明
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預  定  進  度：
實  際  進  度：
備註：以上各項次執行時程，依實際執行及行政審查時間調整

目  前  時  間：

14
非都市土地申請
變更編定作業

180天

12 水土保持計畫編撰及審查 360天

13 水土保持工程、施工監造及
簽證與開、竣工申報

120天

10
長照服務機構使用事
業計畫編撰及審查

425天

11
農地變更使用說明書
編撰及審查

240天

8
建築規劃
(1)用地規劃與外觀設計
(2)室內空間與細部設計

30天

9
申請籌設許可作業
(1)衛福部核定附設資格
(2)向苗縣府申請籌設許可

30天

6 鑽探作業 60天

7 建築線申請 60天

4 基地開發選定 14天

5 土地分割作業 21天

2 地形測量補測 30天

3 坡度分析調查 15天

苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地申請變更為「綜合式服務類」長照服務機構使用事業計畫

項目 期間 108年 109年 110年

1 敏感區函詢作業 57天

項次

❖佛教僧伽醫護基金會通告❖

本會原訂 2020年 5月 31日舉辦
「全國僧伽免費健康檢查及義診」活動

鑑於新型冠狀病毒（武漢肺炎）

疫情持續發展中

為顧及全國醫護人員重點投入防疫工作

並確保參與法師及居士健康安全

謹決定健診活動延期

確定時間另行公布

不便之處懇請諒解

僧醫會提醒所有法師及居士

參照本會防疫指引及各項訊息

同時關注中央疫情指揮中心發布之資訊

共同做好防疫工作

敬請大眾修行回向 祈願疫情早日消除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬啟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  如有垂詢事項請電02-26829188

　　因應新型冠狀病毒疫情延續，僧醫會前已透過官網及社群媒體，發布「僧伽防疫指引

1.0版及2.0版」，提供法師與居士於道場及居家期間之防疫參考。同時，在與僧伽醫療網

之醫療院所聯繫時，迭獲反映部分防疫物資仍有不足之窘況。

　　自僧醫會成立以來，承蒙數十家特約醫院及數百位醫師共同守護僧伽健康，因此計畫

採購 N95醫用防護口罩及隔離衣等防疫物資，捐贈給部立台北醫院、基隆醫院、桃園醫

院、豐原醫院、台中醫院、旗山醫院、澄清醫院、秀傳醫院、為恭醫院、聯新醫院、台北

市立和平醫院、三總松山分院、民眾醫院、惠仁醫院、好心肝基金會等防疫專責醫院及本

會醫療網醫師使用，俾能貢獻心力、亦使醫病安全無虞，敬祈十方大德共同參與護持。

僧醫會 Line@ 疾管家 Line@


