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備註：本甘特圖為土地變更進度，變更作業完成後始得申請建築執照

苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地申請變更為「 綜合式服務類」長照機構使用事業計畫
項次 項目 期間 108年 109年

110年

1 敏感區函詢作業 57天

2 地形測量補測 30天

3 坡度分析調查 15天

4 基地開發選定 14天

5 土地分割作業 21天

6 鑽探作業 60天

7 建築線申請 60天

8
建築規劃
(1)用地規劃與外觀設計
(2)室內空間與細部設計

30天

9
申請籌設許可作業
(1)衛福部核定附設資格
(2)向苗縣府申請籌設許可

30天

10 長照服務機構使用事業計
畫編撰及審查

425天

11 農地變更使用說明書
編撰及審查

240天

12 水土保持計畫編撰及審查 360天

180天

13 水土保持工程、施工監造
及簽證與開、竣工申報

120天

已　完　成  ：

14 非都市土地申請
變更編定作業

僧伽如意苑僧伽如意苑執行進度說明執行進度說明
07 日 黃義宏建築師完成重新設計長照建築配置，因建築經費不足，故將必要設施調整至中央

棟，分三期建築規劃，移請蔡芳文總顧問審查。

11 日 宗教用地水土保持計畫初稿送僧醫會，轉請開發顧問楊賢德技師審查。

14 日 長照機構建築配置轉請黃義宏建築師依基金會審查意見重新修正補繪。

24 日 慧明法師主持長照機構建築設計內部討論會議。

28 日 苗栗縣長照管理中心通知，若能於九月初完成籌設申請書，即可排入十月份臨時審查會
併案審查。
長照機構房舍內部配置調整案，已轉請黃義宏建築師據以重繪與修正圖面。

31 日 綠川工程顧問公司劉金松經理告知，重新查詢苗栗縣後龍鎮過港段 1010-108 地號土地
時，獲回復土地位處「苗栗縣白沙屯軍事設施管制區」禁限建範圍，限建高度海拔 131
公尺。因與本會往年查詢結果不同，刻賡續溝通處理中。

07 日 依苗栗縣政府初審意見，完成如意苑籌設計畫書修訂，並函送苗栗縣政府照管中心 21
本，縣府預定 10 月 15 日召開審查會議。

09 日 簡裕榮教授至僧醫會拜會慧明法師，討論如意苑建築成本計算問題。

25 日 陸軍第六軍團指揮部來電說明，本會如意苑宗教用地確屬該部列管之白沙屯重要軍事設
施管制區內，將儘速聯繫權屬之空軍單位安排聯合會勘確認細節。


