



一、終南山淨業寺

- (1) 111 年 01 月 11 日土地變更申請書縣府審查通過。
- (2) 111 年 02 月 07 日府地用字第 1110023091 號函同意土地變更為特定事業用地。
- (3) 111 年 02 月 25 日終南山淨業寺水保計畫協商會議完成，開會議定聯外排水排放方向。

二、僧醫綜合長照機構

- (1) 110 年 07 月 27 日府照管服字第 1100009190 號函發出長照籌設許可公文。
- (2) 110 年 12 月 24 日取得長照用地「農地變更使用說明書」。
- (3) 110 年 12 月 25 日函復軍方敏感地區一事發文。

一、終南山淨業寺暨僧醫綜合長照機構設計及監造合約

於 111 年 03 月 06 日上午進行議約會議，持續協商議約中。

二、終南山淨業寺

終南山淨業寺水保排放計畫將提報予苗栗縣府審核。(3月進行中)

三、僧醫綜合長照機構

- (1)110 年 11 月 30 日提出長照用地「水保計畫」至苗栗縣府審查，尚待縣府委外審查作業。
(審查中，持續追蹤至今)
- (2)110 年 12 月 25 日綜合長照用地持續追蹤軍方第三作戰區回復發文。(持續追蹤與協商至今)

