

# 僧伽如意苑執行進度

## ◎ 已完成

### 一、終南山淨業寺(安養道場)

- (1) 2023年02月18日 僧醫會與境向、王貴祥教授設計團隊簽訂終南山淨業寺古建築設計暨監造委託服務契約
- (2) 2023年02月20日 如意苑第九次建築設計會議

### 二、僧醫綜合長照機構(長照用地)

- (1) 2023年03月08日 完成苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地變更審查規費繳納。並申請苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地申請變更為綜合式服務類長照服務機構
- (2) 2023年03月24日 土地變更案業經苗栗縣政府非都市土地使用編定審查小組112年度第2次會議審查通過，同意變更為特定目的事業用地，長照申請作業全部辦理完成

### 三、僧醫會如意苑全區土地變更案

- (1) 2023年03月23日 完成辦理四家工程顧問公司簡報招標會議
- (2) 2023年04月20日 完成龍邑工程顧問公司簽訂委託全區土地變更合約及召開全區土地規劃籌備會議

## ◎ 進行中

### 一、如意苑新建工程委託規劃設計及監造服務案

僧醫會已與境向、北京清大王貴祥教授設計團隊簽署建築設計與監造合約，積極討論相關設計，以利後續申請建築執照與淨業寺安養道場宗教土地擴大變更作業

### 二、如意苑全區土地變更案

已辦理完成招標會議及決標，與得標龍邑工程顧問公司於4月20日辦理簽約儀式，並啟動宗教土地變更作業

### 三、終南山淨業寺(安養道場)

待僧醫會與境向建築師事務所、王貴祥教授團隊討論出建築設計定案後，提供綠川做宗教興辦計劃變更

### 四、僧醫綜合長照機構(失能長照)

長照用地之變更核定公文，已於苗栗縣府處理相關行政流程，待土地變更程序全部完成後即可進行申請建照相關作業

