



# 僧伽如意苑執行進度

10月

- 15日 慧明法師及常務董事李懋華醫師出席109年苗栗縣第二屆長期照顧諮詢審議會；會中簡報本會僧醫綜合長照機構籌設計畫書，並接受委員答詢。
- 21日 陸軍第三作戰區指揮部（六軍團）回函，本會於苗栗縣後龍鎮過港段1010-108地號宗教用地範圍，未涉及該部所列管之重要軍事設施管制區禁、限建範圍，可續行開發程序。
- 26日 綠川公司發函民航局確認宗教用地（1010-108地號）航管高程限制，待水保計畫一審後，再配合修改興辦事業計畫。
- 28日 交通部民用航空局回覆，如意苑宗教用地建築，應在海拔高程164公尺以內規劃之；已轉請黃義宏建築師協助修改。


11月

- 16日 苗栗縣政府函覆本會附設長照機構籌設審議會委員意見，俟依來文意見完成計畫修正後，再送縣府書審核定。
- 19日 苗栗縣政府委託中華民國大地技師公會，審查如意苑宗教用地水土保持計畫書，並於11月19日實施現地會勘及召開第一次審查會議；慧明法師偕開發團隊到場答詢委員提問。

12月

- 18日 慧明法師與董事張耿銘博士、見辦法師、張耀欽代書、黃義宏建築師、綠川工程顧問股份有限公司及晟太工程顧問有限公司討論宗教用地水保第一次審查會後修正檢討；並討論長照機構東西棟空間規劃。

僧醫綜合長照機構籌備設計畫



已完成 進行中 預定進行