

僧伽如意苑執行進度



1月

- 03日** 晟太工程顧問有限公司進行宗教事業地質鑽探調查技術作業。
- 29日** 為利未來土地變更及工程順利，和諧地方政府關係；僧醫會及後龍鎮公所合辦「敬老慈幼寒冬送暖衣捐贈活動」，邀請朱秋隆鎮長及鎮公所同仁協助發送超過250件冬衣予後龍鎮240個弱勢家庭。

2月

- 09日** 委請建築師將宗教用地建築基地GL高度從135公尺調降1公尺，以利後續水保設施配置。
- 22日** 慧明法師率會務人員庭薇、志工志宏師兄等人，赴台中松果蔬食與自誠法師、如慧法師、黃義宏建築師、翁國超設計師共同討論如意苑宗教用地細部規劃。

如意苑執行進度甘特圖

