
一、土地開發簽約
僧醫會7月26日正式與綠川工程顧問股份有限公司簽訂開發委託契約，於苗栗縣後龍
鎮申請籌建「綜合式服務類」長期照顧機構，並辦理土地變更作業。

二、計畫甘特圖

三、已完成工作事項
已雇工整理園區環境、除草，並由測量公司完成測量作業。

四、近期預定工作
1. 農地改良作業：預定八月底前完成，以利申請土地可利用限

度查定。

2. 基地選址：預定九月份進行坡度分析，九月中旬完成坡度分

析圖、九月下旬起，與建築師、水保技師共同進行開發範圍

選定。

3. 辦理「綜合式服務類」長期照顧機構籌設申請程序。
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